
 
 
 
 1ère Année 2èrme année 
Description Activité 1er trimestre 2è trimestre 3è trimestre 4è trimestre 1er trimestre 2è trimestre 3è trimestre 4è trimestre 

Obtention permis déclassement 
Zone usine 
Démolition usine phase 1 
Démolition usine phase 2 
Modelage de zone 
Revégétalisation de zone 

Aire de Gestion des Résidus 
Modelage SS 
Remblayage partiel bassin à liquides 
Modelage bassin inférieur à solides 
Revégétalisation SS et SI 
Détournement des eaux d’averses 
Remblayage final du bassin à liquides 
Rupture du barrage principal dans BI 
Réhabilitation fosse d’emprunt 
Revégétalisation finale de la zone 

Zone Claude 
Récupération eaux de la fosse 
Remblayage de la fosse 
Remodelage verse à stériles Claude 
Installer couverture sur fosse Claude 
Revégétalisation de la zone 
Couverture verse à stériles Claude 
Détournement eaux d’averses 
Bâtiment et infrastructure de surface 

Zone OP / DP 
Revégétalisation de la zone 

Zone DJ 
Récupération eaux de la fosse 
Noyage de la fosse 
Construction déversoir 
Revégétalisation de la zone 
Bâtiment et infrastructure de surface 

Divers 
Tuyauteries 
Routes 
Camp Germaine 
Décharge domestique 

Plan compteur radiologique final 
Début surveillance post fermeture 
 
SS – solide supérieur SI – solide inférieur BI – bassin inférieur 

FIGURE 8.1 
Calendrier conceptuel du déclassement – Mine de Cluff Lake 


